

## 会议纪要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 会议议题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 智慧监测平台项目沟通                    |              |                              |
| 会议时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年 2 月 15 日               | 会议地点         | 上海市城市建设设计研究院有限公司勘察设计院 3 楼会议室 |
| 参加人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 王龙浩、秦访洲、朱悦铭、林威、郭旗、王文涛、缪国发、姚嘉豪 |              |                              |
| 本次沟通交流会议内容如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |                              |
| <div>1. 在智慧监测平台项目中的登录界面需要把“NK 企业管理平台”进行调整，调整为“监测数据不落地监测平台”。</div> <div>2. 在监测平台中的工点配置下的地图功能，要求在地图上可以进行位置点击自动移动其经纬度，默认展示当前人员所在位置同时支持搜索功能，根据业务人员所有的地点，自动进行定位，同时自动生成相对应的经纬度数据信息。</div> <div>3. 在项目一张图的功能中支持搜索功能同时右侧的所有图标按钮要求都能够进行点击使用。</div> <div>4. 在项目管理中的测项配置下的导入功能无法使用需要进行整改。</div> <div>5. 将测点管理中的是否需同步申通需要进行调整。</div> <div>6. 监测报表功能中的总评表导入模板需要上海城建进行提供。</div> <div>7. 针对监测分析下的测斜曲线图模板，需要上海城建进行提供。</div> <div>8. 针对部分数据的同步时间问题，可以根据项目同步关系维护中的上传时间进行判断，可以分为：及时上传、固定频率上传、截止时间上传、手动上传。</div> <div>9. 项目同步维护中的“上传测点”需要进行调整，要求变更为树状结构图，能够自动关联上下级，同时支持多选。</div> <div>10. 根据提供的《监测数据不落地接入说明-1.8》中的对接 HTTP(S) 协议提供的 API 接口内容，目前只开发完成了部分接口堆积，其余的接口内容等申通开发完成后，都要进行对接使用。</div> |                               |              |                              |
| 上海城建院方<br>签字确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 上海新敏<br>签字确认 |                              |